



EQUILATERAL SPA

Giro: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS DE APOYO
PJ LICAN 1848 SN RAFAEL- CALAMA
eMail : adm.equilateral@gmail.com Telefono : 9
99997910

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.832.243- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº50

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SRTA. PAULINA ARAYA F.
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 01 de Octubre del 2024


EMPRESA DE MENOR TAMANO
PROPYME
Verifique en
www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MO TAB CIERRE PROV/REUB. PUERTA SALA MAQ.	1 GAL	473.053			473.053
-	MO ALB HORM. G30 REPAR. (46,96M3 E=10CM)	4,69 M3	138.450			649.331
-	MO TAB EXT TAB. ESTRUCT. (22.82SUR+16.1+15.99NORTE)	54,91 M2	58.278			3.200.045
-	MAT VIGA ESTRUCT.	14 UN	64.286			900.004
-	MAT. INT CUBIERTA (PANEL AISL. CIELO INCL.)	53 M2	143.998			7.631.894
-	MAT. CANALIZACIÓN CABLE	42 ML	7.000			294.000
-	GG GRAL. UTILID.	2 UN	1.314.833			2.629.666

Referencias:

EQUILATERAL SPA - Mº213 - PROYECTO PMI - SALA DE ESPERA CECOSF SUR PMI 2024- Orden Compra N° 202400002070
del 2024-08-13

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 15.777.993

I.V.A. 19% \$ 2.997.819

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 18.775.812

**EQUILATERAL SPA**


Giro: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS DE APOYO
PJ LICAN 1848 SN RAFAEL- CALAMA
eMail : adm.equilateral@gmail.com Telefono : 9
99997910

R.U.T.:77.832.243- 9**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA****Nº8****S.I.I. - CALAMA****SEÑOR(ES):** EQUILATERAL SPA**R.U.T.:** 77.832.243- 9**GIRO:** OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTR**DIRECCION:** PJ LICAN 1848 SN RAFAEL**COMUNA** CALAMA**CIUDAD:** CALAMA**CONTACTO:** SRTA. PAULINA ARAYA F.**Fecha Emision:** 01 de Octubre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MO TAB CIERRE PROV/REUB. PUERTA SALA MAQ.	1 GAL	473.053			473.053
-	MO ALB HORM. G30 REPAR. (46,96M3 E=10CM)	4,69 M3	138.450			649.331
-	MO TAB EXT TAB. ESTRUCT. (22.82SUR+16.1+15.99NORTE)	54,91 M2	58.278			3.200.045
-	MAT VIGA ESTRUCT.	14 UN	64.286			900.004
-	MAT. INT CUBIERTA (PANEL AISL. CIELO INCL.)	53 M2	143.998			7.631.894
-	MAT. CANALIZACIÓN CABLE	42 ML	7.000			294.000
-	GG GRAL. UTILID.	2 UN	1.314.833			2.629.666

Referencias:

ANULA DOCUMENTO DE LA REFERENCIA- Fact.Electronica N° 49 del 2024-09-30

EQUILATERAL SPA - M°213 - PROYECTO PMI - SALA DE ESPERA CECOSF SUR PMI 2024- Orden Compra N° 202400002070
del 2024-08-13

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl**MONTO NETO \$ 15.777.993****I.V.A. 19% \$ 2.997.819****IMPUESTO ADICIONAL \$ 0****TOTAL \$ 18.775.812**

**EQUILATERAL SPA**

Giro: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS DE APOYO

PJ LICAN 1848 SN RAFAEL- CALAMA

eMail : adm.equilateral@gmail.com Telefono : 9
99997910

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.832.243- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº49

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): EQUILATERAL SPA

R.U.T.: 77.832.243- 9

GIRO: OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTR

DIRECCION: PJ LICAN 1848 SN RAFAEL

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SRTA. PAULINA ARAYA F.

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2024




Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MO TAB CIERRE PROV/REUB. PUERTA SALA MAQ.	1 GAL	473.053			473.053
-	MO ALB HORM. G30 REPAR. (46,96M3 E=10CM)	4,69 M3	138.450			649.331
-	MO TAB EXT TAB. ESTRUCT. (22.82SUR+16.1+15.99NORTE)	54,91 M2	58.278			3.200.045
-	MAT VIGA ESTRUCT.	14 UN	64.286			900.004
-	MAT. INT CUBIERTA (PANEL AISL. CIELO INCL.)	53 M2	143.998			7.631.894
-	MAT. CANALIZACIÓN CABLE	42 ML	7.000			294.000
-	GG GRAL. UTILID.	2 UN	1.314.833			2.629.666

Referencias:

EQUILATERAL SPA - Mº213 - PROYECTO PMI - SALA DE ESPERA CECOSF SUR PMI 2024- Orden Compra N° 202400002070
del 2024-08-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 15.777.993

I.V.A. 19% \$ 2.997.819

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 18.775.812



MEMORANDUM N.º 288

CALAMA, 01 octubre 2024

DE: PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR-SAPU SUR CALAMA

A: PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA


CC: PATRICIO ORELLANA
ASESOR DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

Junto con saludar, mediante el presente recibo conforme avance de "Saia de espera Cecosf Sur PMI 2024", correspondiente a orden de compra Nro.202400002070 por el monto de \$18.775.812.

- Se adjunta Factura Nro.50
- Nota de crédito electrónica Nro.8 por eliminación de boleta Nro. 49
- Orden de compra Nro.202400002070

Sin otro particular, se despide atentamente.

PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSFSUR-SAPU SUR



PAF/cmt
Distribución:
- La indicada
- Archivos Cecosf Sur

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD

A: *Adel*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002070 A 202400002070

Fecha Emisión : 13/08/2024 A 13/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
400002070	77832243-9	2024002065	13/08/2024	172			
4002781	CIERRE PROVICOSIOS/ REUBICACION PUERTA SALA						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			1	473,054	89,880	562,934
4012625	CANALIZACION Y CABLEADO						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			42	294,000	55,860	349,860
6001819	VIGA ESTRUCTURAL						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			14	900,004	171,001	1,071,005
22003005	HORMIGON G30 - REPARACION (46,96M6 E=10CM)						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			5	649,331	123,373	772,704
22003453	GASTOS GENERALES (10%)						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			1	1,314,833	249,818	1,564,651
22003454	UTILIDAD (10%)						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			1	1,314,833	249,818	1,564,651
32001077	TABIQUE ESTRUCTURAL						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			55	3,200,045	608,009	3,808,054
32001093	CUBIERTA						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			53	7,631,894	1,450,060	9,081,954

Total Neto : 15,777,993

Total IVA : 2,997,819

Total : 18,775,812

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme